新晃侗族自治县政府投资项目管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为进一步加强本县政府投资项目管理，规范政府投资行为，防范政府债务风险，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国审计法》《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）《政府投资条例》《基本建设财务规则》《湖南省财政监督条例》《湖南省人民政府办公厅关于印发〈进一步规范政府性投资项目决策和立项防范政府债务风险的管理办法〉的通知》（湘政办发〔2022〕26号）《中共湖南省委审计委员会〈关于印发重大政府投资建设项目审计监督实施办法〉的通知》（湘委审〔2020〕2号），参照《怀化市市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》（怀政办发〔2023〕10号）等相关规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条  本办法所称政府投资项目，是指利用政府性资金为主体（占项目总投资50%及以上），投资建设的固定资产投资项目。其资金来源包括：

（一）中央、省级投资补助资金；

（二）县本级预算资金；

（三）主权外债资金；

（四）以本级财政性资金为还款来源的政府债务资金。
第三条  成立县政府投资项目管理领导小组，由县人民政府县长任组长，县人民政府常务副县长、县人民政府分管副县长任副组长，县发改、财政、住建、交通、水利、农业、林业、自然资源、教育、审计、生态环境、国有投融资公司、新晃产业开发区等部门负责人为成员。

县人民政府发改部门和其他有关部门依照相关规定和职责分工，履行相应的政府投资管理职责。各相关部门应当按照部门联动、分工协作、信息共享的运行机制，统筹推进项目建设：

（一）县发改部门为投资主管部门，牵头负责编制和下达县政府年度投资计划，统筹安排、合理使用各类政府投资资金。按权限负责审批项目、向上级部门申报建设资金和项目代建、招投标管理、项目调度考核、投资项目在线审批监管平台运用等综合管理工作。负责项目投资概算审批、调整、监管工作，并对概算控制不力的单位予以惩戒。负责政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及投资概算等的评估、审批。负责将年度预算内基建投资计划、项目审批等文件及资料及时抄送审计部门。

（二）县财政部门负责项目建设资金管理使用的全过程指导和监管，安排年度基本建设支出预算，按规定审核拨付基本建设资金，对政府投资项目预、结（决）算、竣工（财务）决算进行审查，对财政资金使用效益情况进行绩效评估。负责按批复的初步设计概算控制投资预算；负责对预算执行情况明显异常的项目暂停拨付建设资金；负责出具资金安排意见或资金来源审核意见，对需追加资金安排的项目出具资金追加意见；负责将资金拨付等文件及资料及时抄送审计部门。

（三）县审计部门负责对政府投资项目结（决）算、项目融资事项、国有投融资公司财务收支情况进行审计监督。

（四）县自然资源、住建、生态环境、农业农村、水利、交通运输、文旅广体、卫健、教育、民政、城市管理等部门按各自职责管理和监督政府投资项目。建设单位负责将项目实施资料和相关文件及时抄送审计部门。

第二章  项目决策

第四条  县人民政府根据国民经济和社会发展规划、中期财政规划和国家宏观调控政策，结合财政收支状况，统筹安排使用政府投资资金的项目，规范使用各类政府投资资金。

第五条  县发改部门或其他有关部门应当根据国民经济和社会发展规划、相关领域专项规划、产业政策等，从下列方面对政府投资项目进行审查，作出是否批准的决定：

（一）项目建议书提出的项目建设的必要性；

（二）可行性研究报告分析的项目的技术经济可行性、社会效益以及项目资金等主要建设条件的落实情况；

（三）初步设计及其提出的投资概算是否符合可行性研究报告批复以及国家有关标准和规范的要求；

（四）依照法律、行政法规和国家有关规定应当审查的其他事项。

发改部门或者其他有关部门对政府投资项目不予批准的，应当书面通知项目单位并说明理由。

对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，发改部门或者其他有关部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定。

第六条  采取直接投资方式、资本金注入方式投资的政府投资项目，项目单位应当编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计，按照政府投资管理权限和规定的程序，报县发改部门或者其他有关部门审批。
符合下列条件之一的政府投资项目，不再审批项目建议书，直接进入可行性研究报告审批程序：

    （一）已列入全县国民经济和社会发展五年规划纲要；

    （二）已列入国家或省、市、县人民政府批准的专项建设规划；

   （三）总投资1000万元以下，且不需新增建设用地；

    （四）县政府常务会议研究同意的建设项目。

     第七条  按规定需审批项目建议书的政府投资项目，项目单位应委托在全国投资项目在线审批监管平台上备案的工程咨询机构编制项目建议书（项目单位具备相应能力的，也可自行编制项目建议书），对项目建设的必要性、主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措以及社会效益和经济效益等进行初步分析，并附相关文件资料。项目建议书的编制格式、内容和深度应当达到国家规定要求。
第八条  政府投资项目建议书编制完成后，由项目单位（附主管部门意见）或其主管部门按照规定程序报送县发改部门审批，并应当附以下文件：

    （一）有关建设标准或建设依据文件；

（二）县级财政部门资金安排意见或资金来源审核意见；

（三）国家或省、市规定应当提交的其他文件。

县发改部门对符合有关规定、确有必要建设的政府投资项目，批准项目建议书，并将批复文件抄送同级财政、住建、自然资源局、环境保护、安监、人防、纪检监察、审计、统计等部门。

第九条  政府投资项目建议书批准后，项目单位按规定组织开展项目可行性研究，可以委托在全国投资项目在线审批监管平台上备案的工程咨询机构编制项目可行性研究报告；项目单位具备相应资质的，也可以自行编制项目可行性研究报告。总投资1000万元以下，且不需新增建设用地的建设项目，可以简化可行性研究报告编制内容，重点阐述项目建设的必要性、建设依据、建设内容及规模、资金来源等情况。

第十条  项目可行性研究报告应当包含招标范围、招标方式、招标组织形式等内容。项目可行性研究报告编制完成后，由项目单位按照规定程序报送县发改部门办理审批手续，并附有关部门依法依规出具的相关文件。其中： 

党政机关、各类事业单位建设的投资项目和国有投融资公司投资建设的非经营性投资项目，由县发改部门对项目立项实行审批制管理，需同步提供以下文件：

（一）县政府常务会议决议书；

（二）县财政部门出具的资金来源审核意见；

（三）上级财政部门出具的资金来源评估论证意见；

（四）履行政府投资项目审批所需的自然资源行政主管部门出具的用地预审与选址意见书；（不涉及新增用地，在已批准的建设用地范围内进行改扩建的项目可以不进行用地预审与选址意见书核发）；或不动产权证书或土地审批单；国土空间规划、行业审查等意见。

国有投融资公司投资建设的经营性固定资产投资项目，由县发改部门对项目立项实行核准或备案制管理。履行核准或备案手续时，参与投资的国有投融资公司需同步提供以下文件：

（一）县政府常务会议决议书；

（二）上级联审机制出具的经营性项目投资联审意见。

第十一条  县发改部门一般应当委托具备相应资质的工程咨询机构对项目可行性研究报告进行评估或评审，特别重大的项目实行专家评审制度。

县发改局对符合有关规定、具备建设条件的项目，批准可行性研究报告，并将批复文件抄送同级财政、住房和城乡建设、自然资源、生态环境、审计等部门。对于情况特殊、影响重大的项目，需要审批开工报告的，应当在可行性研究报告批复文件中予以明确。

第十二条  经批准的项目可行性研究报告是确定建设项目的依据。项目单位依据可行性研究报告批复文件，按规定向自然资源等部门申请办理用地许可、规划许可等手续，并委托具有相应资质的勘查设计单位进行初步设计。总投资1000万元以下，且不需新增建设用地的建设项目，可以不编制和报批初步设计及概算，其建设投资按可行性研究报告批复的估算投资额进行控制。

第十三条  政府投资项目初步设计应当符合国家有关规定，按可行性研究报告批复要求进行设计，明确各单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、主要材料、设备规格和技术参数等设计方案，做好市政配套、人防工程、建筑节能等专项设计，并依据有关规定编制投资概算。

第十四条  政府投资项目投资概算超过可行性研究报告批准的投资估算百分之十的，或者项目单位、建设性质、建设地点、建设规模、技术方案等发生重大变更的，应及时报告项目审批单位。项目审批单位可以要求项目单位重新组织编制和报批可行性研究报告，并征求县财政局关于追加资金安排的意见；或要求项目单位严格按照可行性研究报告批复，重新编制和报批初步设计及概算。 

第十五条  政府投资项目初步设计编制完成后，由项目单位按程序报送县直有关部门审批（初步设计的深度应满足编制设计概算的需要）。其中，交通项目由县交通运输局组织审批，水利项目由县水利局组织审批，房屋建筑和市政工程项目由县住房和城乡建设局组织审批，其余项目由相关行业主管部门组织审批。国家或省、市另有规定的，从其规定。

第三章  概算管理

第十六条  政府投资项目概算由县发改部门采用政府购买服务的形式，委托具备相应资质的第三方工程咨询机构进行评估修正后审批。概算评审与初步设计评审可以同步安排，合并评审。其中，采用“一阶段设计”的项目（初步设计与施工图设计合一），其施工图设计及工程预算应执行概算审批的有关规定。由上级审批的政府投资项目，其初步设计及概算审批（或审核）按上级有关规定执行。经批准的初步设计及投资概算作为项目建设实施和安排政府投资的依据。

第十七条  投资概算应包括国家规定的项目建设所需的全部费用，包括建安工程费用（含房屋类建设项目装修费用）、设备费、工程建设其他费用、代建费、基本预备费等。其中，建安工程费中，一般房屋类建设项目装修标准，参照《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674号），费用按不超过建安工程费的35%控制；特殊用途房屋类建设项目装修，按相关建设标准或参照同类项目的中等水平核定控制标准，国家另有规定的按其规定执行。
第十八条  除项目建设期价格大幅上涨、政策调整、地质条件发生重大变化和自然灾害等不可抗力因素外，经核定的投资概算不得突破。
第十九条  政府投资项目的主管部门、项目使用单位、代建单位、设计单位和监理单位等参建单位应当加强项目投资全过程管理，确保项目总投资控制在概算以内。
第二十条  县发改局依法依规依程序履行政府投资项目概算核定、监督责任，按照本办法规定受理概算调整。
第二十一条  县财政局根据批复或核定的投资概算作为财政部门审核项目单位部门预算、下达项目资金预算的依据。其中，超概算的建设资金，在概算调整按规定程序批复前不予追加安排。

第二十二条  项目单位在其主管部门领导和监督下对概算管理负主要责任，项目单位法定代表人对政府投资项目投资概算承担全过程管理责任，项目单位向县发改部门申请审批项目投资概算时，必须提供项目单位法定代表人概算管理承诺书。

项目建设过程中，项目单位法定代表人发生变化的，应及时签署法定代表人变更责任移交书，并报发改部门备案，未经备案的，原法定代表人继续对项目概算管理承担责任，确保实现投资概算管理责任建设过程全覆盖，不同责任期法定代表人分阶段对相应的投资概算管理承担责任。

第二十三条  政府投资项目初步设计及概算批复或核定后，应当严格执行，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。确需调整且将会突破投资概算的，项目单位必须事前向县发改局正式申报；未经批准的，不得擅自调整实施。

第二十四条  政府投资项目因建设期价格大幅上涨、政策调整、地质条件发生重大变化和自然灾害等不可抗力因素等原因导致原核定概算不能满足工程实际需要的，可以向县发改局申请调整概算。

第二十五条  政府投资项目申请调整投资概算的，应提交以下申报材料：

（一）原初步设计及概算批复或核定文件；

（二）由具备相应资质单位编制的调整概算书，调整概算与原核定概算对比表，并分类定量说明调整概算的原因、依据和计算方法；

（三）与调整概算有关的招标及合同文件，包括变更洽商的补充协议（合同）；

（四）施工图设计（含装修设计）及预算文件；

（五）调整概算所需的其他材料。

第二十六条  政府投资项目申请调增投资概算幅度未超过原核定概算百分之十（不含），或虽超过百分之十但超概算额度500万元以内（含）的，对于使用预备费可以解决的，不予调整；对于确需调整投资概算的，县发改局委托评审后核定调整。其中，需县财政追加资金安排的，应征求县财政局意见。由于价格上涨增加的投资不作为计算其他费用的取费基数。

第四章  项目预、结（决）算管理

第二十七条  政府投资项目获得批准后，项目单位应当以批准的概算为基础编制项目预算, 并按程序报送县财政部门进行评审。

第二十八条  县财政部门应依法履行财政投资评审职能，对政府投资项目预算进行评价与审查，对项目资金使用情况以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效。

财政投资评审业务由县财政部门委托其所属财政投资评审机构或有资质的社会中介机构进行。财政投资评审机构应当按照相关规定开展财政投资评审工作。

第二十九条  政府投资项目工程预结（决）算实行“管、评、审”相分离。

县财政部门对政府投资项目预算在政府采购限额标准以上的项目进行预算评审；政府采购限额标准以下的项目由项目单位按照相关规定办理。

国有投融资公司实施的项目工程预算、行政事业单位实施的工程项目预算和有定额标准及行业规范文件的政府购买服务项目预算由县财政部门进行预算评审；其他纳入政府购买服务的项目按政府购买服务的相关规定和政府采购程序办理。

第三十条  项目单位采购的项目前期工程咨询服务、工程勘察、规划与设计服务、工程监理服务、工程造价咨询服务、环评咨询、土地评估、会计事务咨询等费用，按照公平合理和诚实信用的原则，依据服务质量、服务成本和市场供求情况按照不超过行业协会制定收费标准的50%确定。

第三十一条  同一工程项目预算编制、预算评审、结算审核不能为同一中介机构。

第三十二条  项目单位将政府投资项目预算报送县财政部门进行评审时，应当向县财政部门提交下列预算评审资料：

项目审批机关审查批准的建设项目立项文件

（二）相关部门批复的初步设计及概算批复文件（按规定可以不编制和报批初步设计及概算的建设项目除外）；

（三）经审核的工程施工图；

（四）工程量清单和工程量计算书；

（五）工程预算书；

（六）地勘资料；

（七）审核流程表（资金来源情况表及说明）；

（八）其他相关资料。

第三十三条  各类新建、改建、扩建工程施工图，凡涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容都应进行审查，政策性审查和技术性审查均合格后方能作为施工图预算使用，未经相关审图部门和行政主管部门审批的（行业不再组织开展施工图设计文件审批的从其规定），项目单位不得报送预算评审资料，财政部门不得受理。

第三十四条  抢险、救灾等应急工程简化程序，按相关程序批准可以先实施后进行预算评审；已经完工的项目不再进行预算评审，直接建设单位和施工方进行结算，再报由财政部门进行结算评价和审核。

第三十五条  财政部门及财政部门委托有资质的社会中介机构出具的预算评审结论作为申报政府采购非招标方式或确定建设工程招标上限值的依据。 

项目单位可委托有资质的社会中介机构进行工程结算，所发生的咨询费用纳入项目建设成本。

工程结算由项目单位和施工方进行结算后，再报由财政部门进行结算评审。结算评审是对项目单位办理竣工价款结算的评价和审核。

结算评审结论作为财政部门办理结算资金拨付、竣工财务决算的依据之一。

第三十六条  审计部门依法对政府投资项目进行审计监督。

对使用财政资金2000万元及以上且纳入年度计划的政府投资项目，实行全过程跟踪审计，审计部门可以按程序委托中介机构参与跟踪审计。

第三十七条  财政部门或建设单位做出的结算审核结果，15天内将结果报送县审计局备案。纳入年度计划的项目竣工决算可以由审计部门委托有资质的社会中介机构进行审核，审计部门进行复核。
第三十八条  政府投资项目实行限时预算评审、结算审核制度。财政部门和各中介机构应当在规定时间内完成项目预算评审、结算审核工作，按时出具评审报告、审核结论。通过工程建设管理审批系统的工程项目按照相关规定时限出具评审报告。因项目单位或施工单位原因造成时限延长不计入评审、审核时间。

第五章  项目实施及资金管理

第三十九条  政府采购工程及与工程建设有关的货物和服务公开招标数额按国家发展和改革委员会的相关规定执行。向社会中介机构购买服务的服务费按照相关文件执行。

县发改局按照职责权限对工业项目（含能源）、代建单位招标投标实施监督。县住房和城乡建设局、交通和运输局、水利局、农业农村局等行政主管部门按照职责分工对本行业招标投标活动实施监督。各行政监督部门按照职责权限对本行业的招标投标活动实施监督，主要监管职责：

（一）对资格预审文件、招标文件（含澄清答疑文件）进行备案，包括对文件内容是否符合相关规定进行审核，对不符合要求的条款责令改正等；

（二）对组建评标委员会、评标活动等进行监督；

（三）依法受理招标投标活动中的各类投诉，并作出处理决定；

（四）对标后合同签订和履约情况进行监督检查；

（五）依法查处招标投标活动中的各类违法违规行为；

（六）法律法规和规章规定的其他职责。

招标人要加强对选择招标代理机构、编制招标文件、组建评标委员会等环节的内部管理，并对招标过程和结果负总责。

第四十条  政府投资项目开工建设，应当符合《政府投资条例》和有关法律、行政法规规定的建设条件；不符合规定的建设条件的，不得擅自开工建设。

第四十一条  政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位。政府投资项目不得由施工单位垫资建设。
第四十二条  政府投资项目不单独开设银行帐户, 按照有关规定，纳入国库集中支付管理。项目施工单位可以在本县成立分公司，以本县税务发票申请付款。

第四十三条  政府投资项目由项目单位作为会计核算主体。项目单位应当按照有关会计制度规定，在相关会计科目下分项目进行明细核算。项目单位应当严格按照有关规定进行档案和财务管理，接受审计、财政等部门监督。

第四十四条  项目单位应当严格按照规定的用途使用项目资金，专款专用，不得挪用、转移建设资金，不得列支与本项目无关的支出。项目资金的拨付遵循“按计划、按预算、按工程进度、按合同”的原则。

第四十五条  政府投资项目建成后，应当按照国家有关规定进行竣工验收，并在竣工验收合格后方可交付使用，并及时办理竣工财务决算。
项目竣工后尚有建设资金结余，属财政资金全额投资的，应全额上交财政；属财政资金参与投资的，应按投资比例归还各投资方。

第四十六条  政府投资项目在建设过程中，不得擅自进行设计变更，不得扩大建设规模、增加投资额。有下列情形的，项目单位可以依法提出工程变更：

（一）因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化因素而调整的；

（二）建设期间依法改变设计方案、增加建设内容、提高建设标准、自然灾害或其他不可抗力等因素而调整的。
第四十七条  变更审批程序。由建设单位负责组织相关单位进行论证，经论证确需变更的，建设单位提出书面报告，变更超出合同总价10%以内且在50万元以下的，报项目行政主管部门、分管副县长审核，报常务副县长、县长审定；变更累计超出合同总价10%且单次变更50万元（含）以上，累计变更超过200万元以下的，报项目行政主管部门、发改局、财政局审核后，报县政府投资项目管理领导小组审批，由县政府常务会审定。变更金额超过200万元的，县政府常务会研究决定后报县委常委会审定。

第四十八条  项目单位报请进行工程变更审批时，应当提交以下相关资料至县财政部门进行预算评审：

（一）变更的内容、原因及相关单位论证意见；

（二）变更的资金来源证明；

（三）《政府投资项目工程变更审批表》（附件1）；

（四）其他相关资料。

第四十九条  工程变更未进行评审和审批，事后无法进行审查的，相关工程结算款不纳入项目成本。
第五十条  未经批准，任何单位和个人不得擅自提高建设标准、扩大建设规模、改变建设用途，否则，一律不予认可，不予财政评审和工程结算。

第六章  责任追究

第五十一条  县发改、财政、审计、监察和其他有关部门，依据职能分工，对政府投资项目进行监督检查。

第五十二条  发改部门和其他有关部门有下列行为之一的，责令限期改正，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依纪依规问责，涉嫌违法犯罪的移送司法机关处理。

（一）在必要文件缺失情况下予以立项的、资金来源评估论证文件等必要文件弄虚作假的；

（二）违反本办法规定程序批准项目建议书、可行性研究报告、初步设计及投资概算的；

（三）强令或者授意项目单位违反本办法规定的；

（四）因故意或者重大过失造成重大损失或者严重损害公民、法人和其他组织合法权益的；

（五）其他违反本办法规定的行为。

第五十三条  项目主管部门未履行项目管理和监督责任，授意或同意增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、改变设计方案导致超概算的，依纪依规对直接负责的主管人员和其他责任人员进行问责。

第五十四条  项目单位有下列行为之一的，纳入不良信用记录，责令其限期整改、暂停项目建设或暂停投资安排，或收回建设资金，给予通报批评，并视情况公开曝光。情节严重的，三年内暂停该单位项目审批或投资安排。

（一）提供虚假情况骗取项目审批和政府投资的，人为压低投资规模或拆分项目，规避决策程序及公开政府采购和招投标的；

（二）违反国家、省、市、县有关规定擅自开工建设的；

（三）未经批准擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、改变设计方案，管理不善、故意漏项、报小建大等造成超概算的；

（四）转移、侵占或者挪用建设资金的；

（五）未及时办理规划核实手续、竣工验收手续；未经竣工验收或者验收不合格即交付使用的；

（六）已经批准的项目，无正当理由未及时实施或者完成的；

（七）不按国家、省、市、县有关规定履行政府采购和招投标程序的；

（八）其他违反本办法规定的行为。

第五十五条  代建方、工程咨询单位、设计单位、评估单位、招标代理单位、勘察单位、施工单位、监理单位、设备材料供应商等相关单位因过错造成超概（预）算的，项目单位可以根据法律法规和合同约定追究有关单位责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

县发改部门可以商请有关资质管理部门建立不良信用记录，作为相关资质评级、延续、降级、撤销的重要参考；并可根据情节轻重，依法给予警告、在一定期限内限制其参与本县政府投资项目等处罚。

第五十六条  政府投资项目发生重大质量安全事故的，按照国家、省、市有关规定，依法依规追究有关部门和单位及相关人员的责任。

第七章  附  则

第五十七条  国家对中央投资项目有专门规定的，按其规定办理。

第五十八条  党政机关办公楼等楼堂馆所项目，按党中央、国务院和省委、省人民政府有关规定严格管理。其中，办公楼维修改造项目的审批工作按省人民政府有关规定执行，其概算调整参照本办法执行。

第五十九条  县本级政府投资信息化项目，由县商务科技和工业信息化局按照本办法进行项目审批及概算管理。

第六十条  本办法自公布之日起施行。本办法未尽事宜，参照省、市文件执行。《新晃侗族自治县县本级政府投资项目审批及概算管理办法》（晃政办发〔2018〕7号）《新晃侗族自治县人民政府关于印发〈新晃侗族自治县政府投资项目管理办法〉的通知》（晃政发〔2018〕5号）同时废止。

附件：新晃侗族自治县政府投资项目工程变更审批表
附件
新晃侗族自治县政府投资项目工程变更审批表

项目单位：

	项目名称
	

	主要建设内容
	

	变更内容及原因
	

	施工单位意见
	负责人：             年   月   日

	监理单位意见
	负责人：             年   月   日

	设计单位意见
	负责人：             年   月   日

	项目单位意见
	负责人：             年   月   日

	项目行政主管

部门意见
	负责人：             年   月   日

	发改部门意见
	负责人：             年   月   日

	财政部门意见
	负责人：             年   月   日

	项目分管县领导意   见
	

	县政府投资项目管理领导小组

意   见
	分管副县长意见
	

	
	常务副县长意见
	

	
	县长意见
	


说明：变更超出合同总价10%以内且在50万元以下的，报项目行政主管部门、分管副县长审核，报常务副县长、县长审定；变更累计超出合同总价10%且单次变更50万元（含）以上，累计变更超过200万元以下的，报项目行政主管部门、发改局、财政局审核后，报县政府投资项目管理领导小组审批，由县政府常务会审定。变更金额超过200万元的，县政府常务会研究决定后报县委常委会审定。
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